


検討スケジュール（案）



検討項目	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
1. 大規模仮設工等を伴う港湾工事の事例分析	① ② 12月 3月	-----	
2. 現行の基準・マニュアル等のレビュー	① 12月	□ 7月	
3. 仮設構造物等全般に関する検討	② 3月	③ 7月	④ ⑤ 3月 7月
4. 仮設構造物等の各分野に関する検討	② 3月	③ 7月	④ ⑤ 3月 7月
5. 『港湾の施設の技術上の基準』等の改訂(案)のとりまとめ			⑤ ⑥ 7月 11月
6. 港湾工事における大規模仮設工等のマニュアルとりまとめ			⑥ 11月

※ワーキンググループは、適宜開催